УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области

_____ А.В.Никитин

« 1 » февраля 2021г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
Успех каждого ребенка (Тамбовская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Тамбовская область)				
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Тамбовская область)		Срок реализации проекта	01.11.2018	29.12.2024
Куратор регионального проекта	Астафьева Н.Е.		Заместитель главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Котельникова Т.П.		Начальник управления		
Администратор регионального проекта	Мордовкина Н.В.		Первый заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"		
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	78,20	01.01.2018	0,0000	78,4000	78,7000	79,0000	79,4000	79,7000	80,0000	-	-	-
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	16,56	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	6,00	01.01.2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	78,7000	78,7000	78,7000	78,7000	78,7000	78,7000	78,7000	78,8000	78,9000	79,0000	79,0000	79,0000
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	6,5000	10,2000	13,9000	17,6000	17,6000	17,6000	17,6000	22,2000	28,7000	30,0000	30,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	2,0000	2,9000	3,5000	5,3000	6,8000	7,2000	7,2000	7,2000	9,4000	11,2000	12,0000	12,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	ТЫСЕД	0	31.12.2018	-	0	3.557	3.557	4.86	6.163	6.163	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															(софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2024 года созданы 6,163 тыс. новых ученико-мест (к концу 2022 года - 4,86 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Значение колиества создаваемых учени ко-мест,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.2	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория», направленных на раннюю	-	МЛН ЧЕЛ	0.02	29.12.2018	-	0	0	0.0288	0.0288	0.0288	0.0345	-	-	В 2024 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	«профориентацию														раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,0345 млн. детей Тамбовской области.	
1.3	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. . Нарастающий итог	-	ЕД	80	01.01.2018	-	7	14	21	25	29	29	-	-	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К концу 2024 года на обновленной материально-технической базе в не менее чем 113 общеобразовательных организациях не менее 27 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.	
1.4	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	200	01.01.2020	-	0	0	3.162	4.047	4.937	6.194	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 3,162 тыс.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															человек; 2022 год - не менее 4,047 тыс. детей; 2023 год - не менее 4,937 тыс. детей; 2024 год - не менее6,194 тыс. детей.	
1.5	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	0	0	1	1	1	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.	
1.6	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД	20	31.12.2018	-	0	0	1	1	1	1	-	-	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Реализация целевой модели в Тамбовской области реализуется с 2018 года и предусматривает	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	
1.7	Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования	-	ЕД	1	01.01.2018	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Региональный модельный центр дополнительного образования детей, выполняющий функцию проектного офиса по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», обеспечивает реализацию ключевых региональных проектных инициатив, в том числе организационное, методическое, нормативно-	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															правовое, информационно-аналитическое сопровождение реализации. Обеспечивает организационно-методическое сопровождение реализации: мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» ; Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Тамбовской области; независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ ; мероприятий по повышению профессиональных компетенций специалистов сферы	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															дополнительного образования ; региональных мероприятий для детей и педагогов в сфере дополнительного образования в соответствии с календарем областных массовых мероприятий ; межведомственных сетевых образовательных проектов по различным направленностям дополнительного образования и др	
1.8	Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов"	-	ЕД	1	01.01.2018	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Детский технопарк «Кванториум — Тамбов» в рамках функционирования обеспечивает реализацию региональных проектных инициатив по развитию технического и естественнонаучного творчества, организационное и	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															методическое сопровождение реализации мероприятий для детей и педагогов: организация и проведение конкурсных, просветительских, образовательных мероприятий для детей и педагогов; реализация плана учебной деятельности; организационное сопровождение деятельности детского техно-парка «Кванториум — Тамбов» структурного подразделения — мобильного техно-парка «Кванториум»; информационное сопровождениефункционировани я детского технопарка«Кванториум — Тамбов» и др.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	26 472,03	0,00	16 047,32	8 921,47	0,00	51 440,82
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	26 472,03	0,00	16 047,32	8 921,47	0,00	51 440,82
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	26 445,78	0,00	16 042,66	8 912,55	0,00	51 400,99
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	26 223,53	0,00	4 658,62	8 912,55	0,00	39 794,70
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	26 223,53	0,00	4 658,62	8 912,55	0,00	39 794,70
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	26 249,78	0,00	4 663,28	8 921,47	0,00	39 834,53
1.1.2.	*бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	18 832,65	18 192,04	15 747,49	14 046,56	13 780,49	0,00	80 599,23

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	18 832,65	18 192,04	15 747,49	14 046,56	13 780,49	0,00	80 599,23
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	18 830,55	18 173,85	15 732,86	14 033,51	13 767,70	0,00	80 538,47
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	14 609,08	13 031,12	12 784,29	0,00	40 424,49
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	18 830,55	18 173,85	14 609,08	13 031,12	12 784,29	0,00	77 428,89
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	18 832,65	18 192,04	14 623,71	13 044,17	12 797,08	0,00	77 489,65
1.2.2.	*бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	0,00	0,00	0,00	228 058,06	0,00	0,00	228 058,06
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	228 058,06	0,00	0,00	228 058,06
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	228 058,06	0,00	0,00	228 058,06
1.3.2.	*бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов обязательного медицинского							
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.4.2.	*бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов"	0,00	4 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,20
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	4 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,20
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
1.5.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
1.5.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	4 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,20
1.5.2.	*бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		18 832,65	51 282,27	15 747,49	258 151,94	22 701,96	0,00	366 716,31
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		18 832,65	51 282,27	15 747,49	258 151,94	22 701,96	0,00	366 716,31
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.2.	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,22	14 609,08	15 732,86	15 732,86	15 732,86	15 732,86	15 732,86
1.3.	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,22	14 609,08	15 732,86	15 732,86	15 732,86	15 732,86	15 732,86

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального

учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей. По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Тамбовская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2024 года созданы 6,163 тыс. новых ученико-мест (к концу 2022 года - 4,86 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	
1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей .	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об утверждении распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям.	
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении Соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении Соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об утверждении распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям.	
1.1.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	
1.2	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	29.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	В 2024 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,0345 млн. детей Тамбовской области.	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет о работе с педагогическими кадрами по организации участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет об организации работы по участию обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, принятию необходимых документов.	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет об организации мониторинга участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет об организации мониторинга участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет об организации работы по участию обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, принятию необходимых документов.	
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет о работе с педагогическими кадрами по организации участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет о работе с педагогическими кадрами по организации участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет об организации работы по участию обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, принятию необходимых документов.	
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет об организации мониторинга участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет об организации работы по участию обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, принятию необходимых документов.	
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет о работе с педагогическими кадрами по организации участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Панасина И.А.	Отчет Отчет об организации мониторинга участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. "	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К концу 2024 года на обновленной материально-технической базе в не менее чем 113 общеобразовательных организациях не менее 27 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.	нет
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов.	
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов.	
1.3.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	
1.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов.	
1.4	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 3,162 тыс. человек; 2022 год - не менее 4,047 тыс. детей; 2023 год - не менее 4,937 тыс. детей; 2024 год - не менее 6,194 тыс. детей.	
1.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работ по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета о документах, необходимых для выполнения работы по участию детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета об оказании услуги (выполнения работы) по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работ по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета о документах, необходимых для выполнения работы по участию детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	
1.4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета об оказании услуги (выполнения работы) по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета о документах, необходимых для выполнения работы по участию детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета об оказании услуги (выполнения работы) по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	
1.4.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работ по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета о документах, необходимых для выполнения работы по участию детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работ по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	
1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шешерина Г.А.	Отчет Предоставление отчета об оказании услуги (выполнения работы) по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	
1.5	Результат "Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о включении закупок в план закупок	
1.5.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о правоустанавливающих документах.	
1.5.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о внесении государственного (муниципального) контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о принятии правоустанавливающих документов.	
1.5.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о произведении приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	
1.5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о произведении оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части имущества и финансов.	
1.5.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения	
1.5.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об организации деятельности структурного подразделения в части имущества и финансов.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения.	
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета об организации деятельности организации (структурного подразделения) в части структуры управления и кадрового обеспечения.	
1.5.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об организации деятельности структурного подразделения в части имущества и финансов.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. Реализация целевой модели в Тамбовской области реализуется с 2018 года и предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	
1.6.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, организационному, кадровому, информационному обеспечению.	
1.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, организационному, кадровому, информационному обеспечению.	
1.6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по реализации целевой модели развития региональных систем	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		дополнительного образования детей, организационному, кадровому, информационному обеспечению.	
1.6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, организационному, кадровому, информационному обеспечению.	
1.7	Результат "Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования "	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Региональный модельный центр дополнительного образования детей, выполняющий функцию проектного офиса по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», обеспечивает реализацию ключевых региональных проектных инициатив, в том числе организационное, методическое, нормативно-правовое, информационно-аналитическое сопровождение реализации. организационно-методическое сопровождение реализации:	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Обеспечивает мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» ; Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Тамбовской области; независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ ; мероприятий по повышению профессиональных компетенций специалистов сферы дополнительного образования ; региональных мероприятий для детей и педагогов в сфере дополнительного образования в соответствии с календарем областных массовых мероприятий ; межведомственных сетевых образовательных проектов по различным направленностям дополнительного образования и др.	
1.7.1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности Регионального модельного центра	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности Регионального модельного центра.	
1.7.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности Регионального модельного центра.	
1.7.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности Регионального модельного центра.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8	Результат "Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов""	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Детский технопарк «Кванториум — Тамбов» в рамках функционирования обеспечивает реализацию региональных проектных инициатив по развитию технического и естественнонаучного творчества, организационное и методическое сопровождение реализации мероприятий для детей и педагогов: организация и проведение конкурсных, просветительских, образовательных мероприятий для детей и педагогов; реализация плана учебной деятельности; организационное сопровождение деятельности детского технопарка «Кванториум — Тамбов» структурного подразделения — мобильного технопарка «Кванториум»; информационное сопровождение функционирования детского технопарка «Кванториум — Тамбов» и др.	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности детского технопарка "Кванториум - Тамбов".	
1.8.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности детского технопарка "Кванториум - Тамбов".	
1.8.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности детского технопарка "Кванториум - Тамбов".	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности детского технопарка "Кванториум - Тамбов".	