



Администрация Кирсановского района  
Тамбовской области  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.09.2019

г. Кирсанов

№ 626

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кирсановском районе в 2019-2020 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Рособраннадзора от 14.07.2016 №02-282 и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кирсановском районе в 2020 учебном году администрация района постановляет:

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кирсановском районе в 2020 году».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.В.Иванову.

Глава района

А.И.Редин

УТВЕРЖДЕНА  
 постановлением администрации района  
 от 05.09.2019 № 626

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кирсановском районе в 2019- 2020 учебном году»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
<b>Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году</b>			
1	Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования в 2019 году на августовской педагогической конференции	август 2019	Отдел образования
2	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на методических объединениях учителей и педагогических советах	август-сентябрь 2019	Отдел образования, ОО
<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 (разработка комплекса мер, индивидуальных образовательных маршрутов для подготовки выпускников к пересдаче экзаменов в сентябрьские сроки).	июль, август-сентябрь 2019	Отдел образования, зам. директора по УВР школы
1.1.	(7 учеников не получили аттестат). Работа по индивидуальному плану	в течение года	ОО
2	Формирование графика оценочных процедур (в виде входного контроля, проведение тренинговых тестирований)	Октябрь-декабрь 2019	Отдел образования, ОО
3	Проведение мероприятий по повышению качества общего образования	по отдельному плану	Отдел образования, ОО
<b>Нормативное правовое обеспечение</b>			
1.	Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными и региональными НПА по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-		Отдел образования

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	11 в 2020 году:		
1.1.	Постановление администрации района «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кирсановском районе в 2020 году»	сентябрь 2019	
1.2.	Постановление администрации района «О назначении ответственного за формирование региональной информационной системы при подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, в новой форме в 2019-2020 учебном году»	сентябрь 2019	Отдел образования
2.	Доведение до сведения ОО обновленные методические рекомендаций, инструкции по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	сентябрь- декабрь	Отдел образования
<b>Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1	Создание условий для развития системы оценки качества основного общего и среднего общего образования (финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в рамках муниципальной программы Тамбовской области «Развитие образования Кирсановского района на 2014-2024 годы»)	в течение года	Отдел образования
<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11</b>			
1.	Организация и проведение обучения: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ.	февраль – май 2020	Отдел образования
2.	Организация и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	Отдел образования
<b>Организационное сопровождение ГИА- 9 и ГИА- 11</b>			
1.	<u>Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на муниципальном уровне:</u> руководителей ППЭ;	март-май 2020	Отдел образования

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
	организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; общественных наблюдателей;		
<b>Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Информирование руководителей образовательных организаций, населения, общественности по вопросам организации и проведения ГИА	в течение года	Отдел образования
2.	Обеспечение работы горячей линии по вопросам проведения ГИА в формах ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ, на сайте отдела образования	в течение года	Отдел образования
3.	Заполнение сведений об отделе образования и образовательных организациях (далее – ОО) и передача их в РЦОИ	октябрь 2019	Отдел образования
4.	Сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА, заполнение РИС и выгрузка базы для РЦОИ	октябрь 2019	Отдел образования
5	Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ и согласий на обработку персональных данных	ноябрь 2019 – 31.01.2020	Отдел образования
6	Формирование сведений по ППЭ и аудиторному фонду. Внесение в РИС сведений по ППЭ и аудиторному фонду ППЭ, передача данных в РЦОИ	Ноябрь 2019	Отдел образования
7.	Проведение итогового сочинения (изложения)	в сроки, утвержденные РОН	Отдел образования
8	Внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА и передача сведений в РЦОИ	Февраль 2020	Отдел образования
9	Сбор и внесение в РИС сведений о работниках ППЭ: руководители, организаторы, общественные наблюдатели и передача сведений в РЦОИ	Март .2020- Май 2020	Отдел образования
10	Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	февраль 2020	Отдел образования
11	Установление статуса «Допуск к ГИА»	в течение двух дней со дня принятия	Отдел образования

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
		решения	
12	Выверка сведений, внесенных в РИС по участникам, сотрудникам ППЭ, членов ГЭК	Март 2020	Отдел образования
13	Ознакомление с протоколами результатов ГИА и их передача в ОО	в день утверждения результатов ГЭК	Отдел образования
14	Сопровождение приема апелляций участников ГИА	в сроки работы КК	Отдел образования
	Организация взаимодействия с областной психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам обеспечения проведения ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	декабрь, январь	Отдел образования, ОО
<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11</b>			
1.	Ведение и актуализация официального сайта отдела образования	постоянно	Отдел образования, ОО
2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ («Кирсановская газета») с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году	постоянно	Отдел образования
3.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	постоянно	Отдел образования, ОО
4	Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Отдел образования
5	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	Отдел образования, ОО
6	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам: проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов;  проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов	в течение года  сентябрь – октябрь	Отдел образования, ОО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
<b>Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению	постоянно	Отдел образования
2	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	постоянно	Отдел образования
3	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА -9		Отдел образования

