

Протокол
заседания проектного комитета по реализации на территории Кирсановского
района национального проекта «Образование»

02.02.2022г.

№1

Присутствовали: В.В. Иванова, С.Н. Простецова, Н.Ю. Косухина, О.В. Харькова, Е.Н. Хохлова

Повестка:

1. Об информационном сопровождении мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» в Кирсановском районе на 2022 год.
2. Об утверждении Плана работы проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района национального проекта «Образование».
3. Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») Кирсановского района по реализации национального проекта «Образование».

По первому вопросу слушали заместителя главы администрации района, председателя проектного комитета В.В. Иванову, которая проанализировала медиаплан информационного сопровождения мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» в Кирсановском районе на 2022 год, утверждённый приказом отдела образования администрации Кирсановского района от 11.01.2022г. №2. Было отмечено, что все проекты регионального уровня вошли в предложенный медиаплан, что проекты наполнены мероприятиями, есть нововведения и что при выполнении запланированного гарантирован достойный результат.

Решили:

1. Принять информацию по первому вопросу.
2. Организовать работу по выполнению утверждённых приказом отдела образования администрации района медиапланов.

По второму вопросу слушали начальника отдела образования администрации Кирсановского района С.Н. Простецову. Она познакомила присутствующих с Планом работы проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района национального проекта «Образование».

№	Вопросы для обсуждения	Дата проведения
1	1. Информационное сопровождение мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» в Кирсановском районе на 2022г. 2. Утверждение Плана работы проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района национального проекта «Образование».	02.02. 2022г.

	3. Утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») Кирсановского района по реализации национального проекта «Образование».	
2	1. О реализации проектов в сфере образования. 2. Утверждение плана-графика ремонтных работ помещений филиалов МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Калаис и с.Чутановка по организации Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	21.06. 2022г.
3	1. Исполнение планов мероприятий («дорожных карт») по реализации национальных проектов: проблемы, пути решения. 2. Организация Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в филиалах МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Калаис и с.Чутановка.	14.09. 2022г.
4	1. Анализ эффективности работы классных руководителей в рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка». 2. Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности реализации региональной политики в системе образования Тамбовской области на территории Кирсановского района.	25.11. 2022г.

Решили:

1. Принять информацию по второму вопросу.
2. Осуществлять контроль за исполнением Плана работы проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района национального проекта «Образование».

По третьему вопросу слушали начальника отдела образования администрации Кирсановского района С.Н. Простецову. Она представила План мероприятий («Дорожной карты») Кирсановского района по реализации национального проекта «Образование». Было отмечено, что в планах нашли отражение конкретные мероприятия. План мероприятий («Дорожные карты») Кирсановского района по реализации национального проекта «Образование» утвержден приказом отдела образования администрации Кирсановского района от 11.01.2022г. №1.

Решили:

1. Принять информацию по третьему вопросу.
2. Осуществлять контроль за исполнением Плана мероприятий («Дорожной карты») Кирсановского района по реализации национального проекта «Образование».

Руководитель проектного комитета
Секретарь проектного комитета



В.В. Иванова
С.Н. Простецова