

Администрация Кирсановского района

отдел образования

П Р И К А З

18.04.2023

г.Кирсанов

№ 42

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях района

На основании приказа Министерства образования и науки Тамбовской области от 22.03.2023 №706 «О введении федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тамбовской области» и в целях организации деятельности муниципальной системы образования Кирсановского района Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП) в общеобразовательных организациях района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Д.В. Болотину.

Начальник отдела образования



С.Н. Простецова


 Приложение
 Утвержден
 приказом отдела образования
 от 18.04.2023 г. № 42

**План мероприятий («Дорожная карта»)
 по обеспечению введения федеральных основных
 общеобразовательных программ (ФООП) в общеобразовательных
 организациях района**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФООП	Апрель 2023	Отдел образования	Синхронизация процессов управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации.
1.2.	Разработка планов по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой общеобразовательной организации Кирсановского района	Май-апрель 2023	Общеобразовательные организации	Приказ по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой общеобразовательной организации района
1.3.	Приведение в соответствие локальных нормативно-правовых актов общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФООП	До 01.09.2023	Руководители общеобразовательных организаций	Разработка ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП в каждой общеобразовательной организации
1.4.	Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме	2023-2024	Руководители общеобразовательных организаций	Приведение в соответствие в ФООП фонд учебников и учебных пособий
1.5.	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам ФООП	Апрель 2023	Отдел образования	Составление перечня дефицитов при введении ФООП, определение способов по их ликвидации
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование	Апрель	Отдел образования	Синхронизация

	муниципального плановграфиков мероприятий по введению ФООП.	2023	Образовательные организации	процессов управления введение ФООП на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель - май 2023	Отдел образования	Разработать и реализовать комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1	Участие в вебинарах, федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО	По отдельному плану	Отдел образования Общеобразовательные организации	Обеспечение методического сопровождения работников
3.2	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФООП	Май 2023	Общеобразовательные организации	Синхронизация процессов введения ФООП для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций
3.3	Использование в работе конструктора рабочих программ	При составлении РП	Педагогические работники	Снижение нагрузки на учителей при подготовке к учебному занятию. Аккумуляция эффективных приемов и методов обучения на единой цифровой платформе
3.4	Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения ФООП	Май-август	Общеобразовательные организации	Обновление учебно- методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
3.5	Разработка плана работы внутришкольных методических	Апрель-май	Общеобразовательные организации	Обобщение процессов введения ФООП для

	объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФГОС СОО и по всем направлениям функциональной грамотности			организации работы педагогических и управленческих команд
3.6	Корректировка плана работы Муниципального методического совета	Август 2023	Методический совет	Синхронизация процессов деятельности методического объединения учителей-предметников
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	Апрель - май 2023	Отдел образования	Синхронизация процессов обучения педагогических и управленческих команд на территории района
4.2	Осуществление повышения квалификации педагогических работников	Апрель - май 2023	Отдел образования	Синхронизация процессов обучения педагогических и управленческих команд на территории района
5. Мониторинг готовности района к введению обновленных ФГОС				
5.1	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Апрель-май 2023	Отдел образования	Составить перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФООП
5.2	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	Апрель-май 2023	Отдел образования	Обеспечить промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП.
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
6.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках	Ежемесячно 2023	Отдел образования	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской

реализации ФООП в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации			Федерации гражданам при реализации ФООП
--	--	--	---
