

Администрация Кирсановского района
отдел образования

ПРИКАЗ

09.10.2023

г. Кирсанов

№ 79

Об утверждении плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей в Кирсановском муниципальном округе в 2024 году

В рамках реализации мероприятий по достижению результата «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» во исполнение Комплекса мер «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования детей в учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2024 году, утвержденного приказами министерства образования и науки Тамбовской области от 26.09.2023 № 2690, от 29.09.2023 №2724, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график создания новых мест дополнительного образования детей в Кирсановском муниципальном округе в 2024 году согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Д.В. Болотину.

Начальник отдела образования



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "С.Н. Простецова".

С.Н. Простецова

Приложение № 1
 ОТДЕЛ Утверждено
 приказом отдела образования
 от 09.10.2023 № 79

План-график создания новых мест дополнительного образования детей в Кирсановском муниципальном округе
 в 2024 году

№ п/п	Мероприятие	Дата проведения	Результат	Ответственный за исполнение
1	Утверждение ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей	10.10.2023	Приказ отдела образования администрации Кирсановского района	Отдел образования администрации Кирсановского района
2	Утверждение план-графика создания новых мест дополнительного образования детей	10.10.2023	Приказ отдела образования администрации Кирсановского района	Отдел образования администрации Кирсановского района
3	Направлен на согласование перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах	10.10.2023	Письмо-согласование Региональный модельный центр дополнительного образования детей	Отдел образования МБОУ «Уваровщинская сош»
4	Направлены на экспертизу дополнительные общеобразовательные программы, планируемые к реализации с 01.09.2024 г. на вновь созданных местах	10.10.2023	Письмо-согласование Региональный модельный центр дополнительного образования детей	Отдел образования МБОУ «Уваровщинская сош»
5	Получены положительные заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от Регионального модельного центра дополнительного образования детей	01.11.2023	Письмо-согласование	Отдел образования МБОУ «Уваровщинская сош»
6	Получены положительные экспертизы на дополнительные общеразвивающие программы	01.11.2023	Экспертные листы	Отдел образования МБОУ «Уваровщинская сош»
7	Проведено самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на	01.11.2023	Установленная форма	Отдел образования МБОУ «Уваровщинская сош»

	новых местах дополнительного образования детей					
8	Сформирован и утвержден медиаплан по освещению мероприятий	25.12.2023	Локальные организации	акты	Отдел образования МБОУ «Уваровщинская сош»	
9	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	01.03.2024	Контракты, соглашения	договоры,	МБОУ «Уваровщинская сош»	
10	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	30.05.2024	Лицензии		МБОУ «Уваровщинская сош»	
11	Проведены ремонтных работ, брендирование помещений	01.08.2024	Завершены работы, брендирование помещений	ремонтные работы, осуществлено	МБОУ «Уваровщинская сош»	
12	Осуществлен подбор кадров и заключение трудовых отношений	01.08.2024	Договоры		МБОУ «Уваровщинская сош»	
13	Закуплены, доставлены и установлены оборудование и средства обучения	10.08.2024	Товарные накладные, акты приемки работ		МБОУ «Уваровщинская сош»	
14	Проведен фотомониторинг работ по приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	15.08.2024	Установленная форма		Отдел образования Образовательные организации	
15	Повышена квалификация (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	20.08.2024	Удостоверения о повышении квалификации		Отдел образования Образовательные организации	
16	Размещены дополнительные общеразвивающие программы на портале «Программный навигатор дополнительного образования Тамбовской области»	15.08.2024	Аналитическая справка Регионального модельного центра дополнительного образования детей		МБОУ «Уваровщинская сош»	
17	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах (зачисление детей посредством программного навигатора дополнительного образования детей)	30.08.2024	Локальные организации	акты	Образовательные организации	
18	Торжественно открыты новые места	02.09.2024	Публикации в интернет-ресурсах, видеосюжеты	СМИ,	Отдел образования Образовательные организации	
19	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО	10.12.2024	Информационная справка по данным из ЕАИС ДО		Отдел образования Образовательные организации	